

园林绿化施工企业成本控制研究

陈依良

金埔园林股份有限公司 江苏南京 210000

摘要: 园林绿化施工是城市绿化建设中不可缺少的一项服务。与城市的快速发展相伴而来的是对城市环境的高品质要求,而园林绿化作为城市环境的重要组成部分,受到了越来越多的关注和重视。然而,在园林绿化施工过程中,存在许多成本难题,以及使得企业难以得到利润和维持长期发展的问题。因此,对园林绿化施工企业进行成本控制的研究不仅对企业持续发展具有重要的意义,也对城市绿化建设具有重要的推进作用。

关键词: 园林绿化; 施工企业; 成本控制; 措施

Study on the cost control of landscaping construction enterprises

Yiliang Chen

Jinpu Garden Co., LTD., Jiangsu Nanjing 210000

Abstract: Landscape greening construction is an indispensable service in the urban greening construction. The rapid development of the city is accompanied by the high quality requirements of the urban environment, and as an important part of the urban environment, landscaping has received more and more attention and attention. However, in the process of landscaping construction, there are many cost problems, and it is difficult for enterprises to get profits and maintain long-term development. Therefore, the study of cost control of landscaping construction enterprises is not only of great significance to the sustainable development of enterprises, but also plays an important role in promoting the urban greening construction.

Keywords: Landscaping; Construction enterprise; Cost control; Measures

引言

在美丽中国发展指导方针下,城市绿化提升成为了一个重要推进领域,这使得园林绿化施工行业快速发展并吸引了越来越多的竞争对手。在市场竞争激烈的情况下,施工企业必须加强工程成本控制以降低工程成本,增强市场竞争力,从而保证企业的经济效益。因此,加强成本控制将成为企业在市场中立于不败之地的关键因素。

一、园林绿化施工企业的成本控制意义

1. 提高企业盈利能力

园林绿化施工企业的成本控制可以有效提高企业盈利能力。通过合理的成本控制,企业可以降低施工成本,提高盈利水平。此外,成本控制还可以提高企业的竞争力,从而进一步提高企业的盈利能力。

2. 降低企业风险

园林绿化施工企业的成本控制可以降低企业风险。通过合理的成本控制,可以有效控制企业的成本支出,避免因成本失控而导致企业风险。此外,成本控制还可以提高企业的抗风险能力,增强企业的生存和发展能力。

3. 提高企业的管理水平

园林绿化施工企业的成本控制可以提高企业的管理水平。通过合理的成本控制,可以加强企业的管理制度和管理

流程,提高企业的管理水平和管理效率。此外,成本控制还可以加强企业的内部控制,提高企业的信息化水平和透明度,从而进一步提高企业的管理水平。

4. 促进企业的可持续发展

园林绿化施工企业的成本控制可以促进企业的可持续发展。通过合理的成本控制,可以降低资源浪费和环境污染,实现节能减排和环境保护。此外,成本控制还可以降低企业的生产成本,提高企业的社会责任感和可持续发展能力。

二、园林绿化企业施工成本控制存在的问题

园林绿化企业施工成本控制是企业发展中的重要环节,然而在实际操作中,仍然存在一些问题,影响了企业的成本控制效果。本文将从以下几个方面探讨园林绿化企业施工成本控制存在的问题。

1. 成本估算不准确

在园林绿化企业施工成本控制中,成本估算不准确是一个普遍存在的问题。由于缺乏对项目的全面规划和评估,以及对项目需求的准确评估,导致成本估算出现偏差,从而影响了后续的施工成本控制。

2. 材料采购存在问题

园林绿化企业施工成本控制中,材料采购也是存在问题的一个方面。一方面,由于市场行情的波动和材料价格的不断

稳定,导致材料采购价格不确定,从而影响了成本控制效果。另一方面,由于缺乏有效的采购管理和对材料品质的监督,导致材料的浪费和损耗,加大了企业的成本负担。

3. 施工管理不到位

园林绿化企业施工成本控制中,施工管理不到位也是存在问题的一个方面。由于缺乏有效的施工管理制度,导致施工过程中出现质量问题和进度延误,从而影响了施工成本控制的效果。此外,由于施工人员素质不高,导致工作效率低下和人工成本偏高,进一步加大了企业的成本负担。

4. 技术应用不当

园林绿化企业施工成本控制中,技术应用不当也是存在问题的一个方面。由于缺乏先进的技术手段和技术人才,导致施工成本偏高,同时也影响了施工质量和施工效率。此外,由于缺乏有效的技术管理和技术创新,导致企业的技术水平无法得到提升,进一步影响了成本控制效果。

三、园林绿化施工企业的成本控制的措施

1. 加强成本预算规划和管理

在园林绿化企业施工成本控制中,成本预算的准确性是关键因素之一。为了解决成本估算不准确的问题,企业需要加强成本预算规划和管理。首先,需要对项目的全面规划和评估,对项目需求进行详细的调研和分析,制定出合理的成本预算。其次,需要在项目实施过程中加强对成本预算的监控和评估,及时发现和纠正成本估算中的偏差和失误。例如,可以通过建立成本控制台账和成本控制报告等手段,及时发现成本偏差或超支情况,针对性地采取措施控制成本。此外,需要与相关部门和团队加强沟通和协作,共同制定成本预算方案,确保成本预算的准确性和有效性。通过加强成本预算规划和管理,可以有效提高成本控制的精准性和可靠性,减少成本偏差,为企业节约成本,提高企业的经济效益。

2. 科学化选材

科学化选材是园林绿化项目中非常重要的成本控制措施之一。它涉及到选材的科学性和实用性,根据不同的绿化项目,选择适宜的植物种类和材料,考虑其长期养护成本和适宜生长环境,可以最大化地降低后期维护成本。首先,要根据不同地区的气候条件和土壤条件选择适宜的植物种类,在同等美观度的情况下选择养护成本较低的植物进行栽种,可以有效地降低后期维护成本。其次,材料的选择也非常重要,材料的质量和价格直接影响到项目总建设成本的高低。植物材料的选用应符合项目建设的设计要求和美化目的,同时也应兼顾成本控制,不断找寻价格合理、质量卓越的材料

和设备来降低项目建设成本。还应考虑施工的生态环境,比如水资源利用情况、水土保持、环境保护等等,才能最大程度地降低后期维护成本。总之,科学化选材对于降低后期维护成本、提高园林绿化工程的经济效益起到了重要作用,是开展有效成本控制的重要途径。



图1 某高速边坡绿化

3. 精细化施工管理

精细化施工管理是基础性的成本控制措施,园林绿化施工企业应该通过规范化施工流程、落实责任制等方式来提高绿化施工质量和效率,从而减少资源浪费和成本开支。规范化施工流程是指对园林绿化施工流程进行科学化规划,明确每一个工序的时间节点和要求,为后续施工工作提供有力保障。落实责任制是指要在企业内部建立健全的责任制度,确保施工工作有序进行和到位,及时发现和处理存在的问题,并督促管理人员和施工人员认真履行各自的职责。这些措施可以提高绿化施工的效率和质量,减少资源和材料的浪费,降低了企业的人力和物力成本。同时,对于园林绿化项目来说,科学而高效的施工流程和明确的责任制度也可以为项目的后期管理和维护提供有力的基础。因此,对于园林绿化施工企业而言,加强精细化施工管理是一项非常必要和重要的成本控制措施,也是取得持续发展和市场竞争优势的关键。

4. 机械化施工

机械化施工是现代绿化园林施工的重要工作方式之一,它利用各种机器设备代替人工施工,降低了人力成本,提高了施工效率。随着机械装备的不断完善,机械化施工成为绿化园林施工中必不可少关键技术之一。首先,机械化施工提高了施工效率。机器设备可以在短时间内完成大量施工工作,且具有很高的精确度和可靠性,可以保证工程的施工质量。其次,机械化施工降低了施工成本。采用机械化施工可以减少人员和材料的浪费,降低人工成本,同时也缩短施工周期,减少了间接成本。最后,机械化施工还能提高安全性。在高空或危险地带的施工,人工施工容易出现安全事故,而

机械化施工可以减少这种风险。总之，机械化施工是园林绿化施工技术的重要手段，可以提高施工效率，降低施工成本，提高施工安全性，是现代绿化工程施工不可或缺的一环。



图 2 某地园林工程机械化施工

5. 合理化园区规划

合理化园区规划是一项十分重要的任务，它涵盖了诸多方面。在园区规划中，合理配置设施和装备是非常重要的环节。这样可以使园区内资源得到合理的利用，增强园区建设的经济效益和社会价值。首先，合理配置设施和装备可以提高园区的效率。选择合适的设备可以提高生产效率和管理效果，从而提高生产力和管理水平。其次，合理配置设施和装备可以降低园区的成本。不同配置的设施和装备对应着不同的成本，选择合适的设备能够降低运营成本，提高经济效益。同时也能够降低环境污染，提高园区的清洁度和整洁度。最后，合理配置设施和装备可以提升园区的品牌价值。有了好的设施和装备，能够引起园区业内外人士的关注，提高公众的认知度和园区的品牌价值。总之，通过合理配置设施和装备，可以提高园区的整体水平和效益，达到经济和社会的双重效益，是园区规划中极其重要的一环。

6. 优化物流管理

优化物流管理是企业经营中非常重要的环节，可以有效降低物流成本，提升企业的竞争力。其中，减少物料损耗是一项十分重要的措施。在物流过程中，物料可能会受到不同的挤压、摆放姿势、温度等因素的影响，从而导致物料的损

耗或者质量下降。通过优化储存方案、规范处理和操作程序，可以减少物料损耗，节省企业的物料成本。同时，提高输送效率也是非常重要的一环。物流运输需要涉及多种环节，如装卸、运输、储存等。通过对物流环节进行优化和改进，可以缩短物流时间，降低物流成本，提高效率。最后，优化物流管理还可以提高服务质量和客户满意度。物流管理的好坏直接关系到客户的体验和满意度。通过优化物流管理，提高交货速度和准确性，增强企业的客户满意度，提高市场竞争力。总之，优化物流管理有助于降低物流成本，提升企业的资源利用效率和竞争力，是企业不可或缺的一项重要任务。

四、结束语

在园林绿化施工企业成本控制研究方面的探讨中，我们不仅发现成本控制对企业的运营和发展至关重要，而且还分析了园林绿化施工企业的成本结构和成本控制的方向。我们发现，在成本控制方面，企业应注重从多个角度入手，如优化供应链、提高劳动生产率、分析成本结构等。此外，还需要不断创新和探索，形成企业自身独特的成本控制策略和方法，以提高经济效益和社会效益，适应市场发展和竞争。综上所述，通过园林绿化施工企业成本控制研究，我们可以为企业提供实用性的方案和思路，为企业的成功发展提供坚实的保障和支持。

参考文献：

- [1]任伟明.从施工企业角度探讨园林绿化工程的成本控制[J].2021.
- [2]尚昆.园林绿化施工企业成本控制研究[J].财经界,2022(025):000.
- [3]程静.园林绿化工程施工成本控制应用研究[J].学生电脑,2021,000(005):P.1-1.
- [4]李震.园林绿化工程的成本控制措施研究[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2022(2):4.
- [5]胡明卫.园林绿化工程造价管理与成本控制探析[J].冶金管理,2022(13):3.
- [6]马春霞.园林绿化公司成本控制的相关思考[J].2021.
- [7]张静.园林绿化工程项目的成本控制与可持续发展[J].中国产经,2021(2):2.